

Projet NTS – Nouvelle Transparence du Système public

Objectifs

- Éliminer les fuites financières et détournements.
- Professionnaliser les circuits budgétaires.
- Restaurer la confiance du peuple et des bailleurs.

1. Détail des volets du projet & Chiffrage estimatif

Volet	Actions	Budget estimé sur 3 ans
1. Numérisation du Trésor (SIGFIP)	Achat d'un logiciel de gestion financière + formation + serveurs sécurisés	12 millions €
2. Renforcement de la Cour des comptes	Recrutement, équipements, autonomie institutionnelle	4 millions €
3. Transparence budgétaire	Création d'un portail web interactif + bulletins imprimés	2 millions €
4. Participation citoyenne	Création d'observatoires dans 12 départements + formation	1,8 million €
5. Réforme anticorruption	Loi + unité spéciale judiciaire + programme de récupération de biens mal acquis	6 millions €
6. Audit et rotation des agents	Audit initial complet + rotation obligatoire tous les 3 ans	1,2 million €
7. Coopération internationale	Assistance technique FMI, BAD, PNUD + missions d'évaluation	1,5 million €

Budget total sur 3 ans : 28,5 millions € (\approx 18,7 milliards de FCFA)

2. Ministères et institutions impliqués

Ministères clés :

- Ministère des Finances et du Budget
- Ministère du Contrôle d'État et de la Fonction publique
- Ministère de la Justice
- Ministère des Télécommunications (pour la cybersécurité)
- Ministère de la Réforme de l'État (si existant)

Institutions indépendantes :

- Cour des comptes
- Assemblée nationale (Commission des finances)
- CENCOF (Commission nationale de lutte contre la corruption)
- Société civile / ONG anticorruption

3. Équipe de pilotage proposée

Poste	Nom proposé (à titre illustratif)
Coordonnateur général du projet	Directeur au ministère des Finances, réputé pour son intégrité.
Expert juridique anticorruption	Avocat spécialisé en droit public.
Expert technique SIGFIP	Ingénieur en systèmes de gestion.
Représentant société civile	Responsable ONG Transparence Congo.
Observateur international	1 représentant FMI / Banque mondiale basé à Brazzaville

4. Calendrier simplifié

Phase	Délai
Diagnostic et audit général	Mois 1 à 3
Lancement du SIGFIP + formation	Mois 4 à 12
Mise en ligne du portail budgétaire	Mois 7
Loi anticorruption adoptée	Mois 10
Mise en place des observatoires	Mois 12 à 18
Rapport annuel public et évaluation FMI	Fin année 1 puis annuel

5. Financement possible

- État congolais : 40%
- Partenaires internationaux : 60% (FMI, BAD, UE, AFD)
- Appel à fonds souverains africains (ex : Banque Africaine de Développement)

Conclusion

Le projet NTS – Nouvelle Transparence du Système public vise à sécuriser durablement les finances du Congo. Son succès dépend de la volonté politique, de la transparence absolue et de l'implication citoyenne.